PROGETTO ESECUTIVO :
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
DELLA CASA DEL CAMPANILE-VIA CASTELLO DI MONTEBELLO 12(NUCLEO STORICO) - POGGIO TORRIANA (RN)

	Descrizione delle principali fasi di intervento	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
1	ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica provvisioria, ecc.						
2	ALLESTIMENTO DEI PONTEGGI						
3	PUNTELLAZIONE						
4	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI						
5	SCAVI						
6	VESPAIO AREATO						
7	RINFORZO SOLAI , NUOVO SOPPALCO , CATENE						
8	TAVOLATI INTERNI						
9	IMPIANTISTICA E RELATIVE ASSISTENZE MURARIE						
10	IDRICO-SANITARIO						
11	TERMICO						
12	ELETTRICO						
13	SOTTOFONDI E MASSETTI						
14	FALEGNAME						
15	SOGLIE E DAVANZALI						
16	PAVIMENTAZIONI						
17	SERRAMENTI ESTERNI						
18	PORTE						
19	STUCCATURA MURI A FACCIA VISTA E TINTEGGIATURE						
20	OPERE VARIE E DI FINITURA						
21	RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA CON SISTEMAZIONE						
22	PAVIMENTAZIONE, MURETTO E POSA ARREDI URBANI						
23	SMANTELLAMENTO CANTIERE						

| | | |