
PROGETTO ESECUTIVO :

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

 DELLA CASA DEL CAMPANILE-VIA CASTELLO DI MONTEBELLO 12(NUCLEO STORICO) - POGGIO TORRIANA (RN)

Descrizione delle principali fasi di intervento 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese

1 ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica provvisioria, ecc.

2 ALLESTIMENTO DEI PONTEGGI

3 PUNTELLAZIONE 

4 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI X

5 SCAVI

6 VESPAIO AREATO

7 RINFORZO SOLAI , NUOVO SOPPALCO , CATENE X

8 TAVOLATI INTERNI

9 IMPIANTISTICA E RELATIVE ASSISTENZE MURARIE X X X X

10 IDRICO-SANITARIO X X X X

11 TERMICO X X X X

12 ELETTRICO X X X X

13 SOTTOFONDI E MASSETTI

14 FALEGNAME

15 SOGLIE E DAVANZALI

16 PAVIMENTAZIONI X X X X X X

17 SERRAMENTI ESTERNI X X X

18 PORTE X X X

19 STUCCATURA MURI A FACCIA VISTA E TINTEGGIATURE X X X X

20 OPERE VARIE E DI FINITURA X X X

21 RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA CON SISTEMAZIONE 

22 PAVIMENTAZIONE, MURETTO E POSA ARREDI URBANI

23 SMANTELLAMENTO CANTIERE X




